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FLASH INFO

Durant cette semaine les travaux se sont poursuivis tel gu’indiqué ci — dessous :
Point HSE

e Nombre de jours d’arrét : 20
e Moyenne des personnes présentes sur le site : 1148
e Cumul du nombre de passages a l'infirmerie : 2
e Cumul du nombre d’accidents avec arrét de travail : 0
e Cumul du nombre de départs de feu : 0

Rappel : Objectif « zéro (0) accident »

Point des travaux

1. Chemin critique

e Travaux sur les aéroréfrigérants : avancent conformément au planning
(réfection totale des supports d’aéroréfrigérants fortement détériorés)

e Travaux sur les fours : bon avancement grace a I'adoption de la bonne
séquence des travaux de sablage et ceux de remplacement des toles de
voute)

2. Autres travaux

e Retard au niveau des travaux de tuyauterie par manque d’échafaudage.

Une nouvelle stratégie de travail a été définie.

Mobilisons-nous a tous les niveaux

Le Directeur{de I’Usine,
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