

FLASH INFO

GRAND ARRÊT METAL 2023 : SEMAINE DU 09 - 15 JANVIER

Au titre de l'arrêt, une panoplie de travaux sont à exécuter, ce qui induit beaucoup de proactivité et des défis en terme de sécurité, de supervision, de planification, de maîtrise de chantier. La phase de maintenance du Grand Arrêt Métal (GAM) prévu du 10/01/2023 au 23/02/2023 a commencé. Durant celle – ci, seront réalisés :

- Le retubage du four de distillation F1001
- La réfection totale du réfractaire (isolation thermique) de tous les fours
- La réfection des charpentes supports des batteries d'aéroréfrigérants
- Les travaux de remplacement des tableaux d'alimentation des colonnes TGBT T3-1 & 2

Point des travaux

- Etat d'avancement général : 5,89%
- Travaux en cours :
 - Dépose, ouverture et inspection des équipements
 - Nettoyage interne des équipements

Illustration en annexe

Point HSE

- Nombre de jour d'arrêt : 15
 - Phase de mise à disposition : 8
 - Phase de travaux : 7
- Moyenne des personnes présentes sur le site : 1078
- Cumul du nombre de passage à l'infirmerie : 2
- Cumul du nombre d'accident avec arrêt de travail : 0
- Cumul du nombre de départ de feu : 0

Rappel : Objectif « zéro (0) accident »

Mobilisons-nous à tous les niveaux



Directeur de l'Usine,



Patrice KOFFI YAO

LA CONGOLAISE DE RAFFINAGE



Ouverture Réacteur



Ouverture Echangeur




Ouverture Ballon



Extraction Faisceaux



Detubage Four F1001



Extraction Faisceaux



Pose Echafaudage Colonne

LA CONGOLAISE DE RAFFINAGE